




เอกสารแบ่งงวดงาน

- ☐ ชื่อโครงการ ก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
- ☐ ปริมาณงาน เขื่อนกันดิน จำนวน 5 จุด ยาวรวม 4,017.00 ม. พร้อมปูทางเท้ารูปคดกรีซพื้นที่รวม 18,653.00 ตร.ม.
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง เลียบคลองมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล

งวดที่ 1	จำนวนเงินประมาณ ระยะเวลาดำเนินงาน	25.00 % ของงบประมาณ 38 วัน
	<p>เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ส่งหนังสือแจ้งเข้าดำเนินงาน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว) จำนวน 2 บ้าย แล้วเสร็จ</li> <li>2) งานดินถมหลังเขื่อนบดอัดแน่น จำนวน 4,100.00 ลบ.ม. แล้วเสร็จ พร้อมผลทดสอบความแน่น</li> <li>3) ก่อสร้างเขื่อนกันดินและราวกันตก ยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,005.00 ม. แล้วเสร็จ</li> <li>4) ปูทางเท้ารูปคดกรีซพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,664.00 ตร.ม. แล้วเสร็จ</li> <li>5) ส่งงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว</li> </ol>	
งวดที่ 2	จำนวนเงินประมาณ ระยะเวลาดำเนินงาน	25.00 % ของงบประมาณ 35 วัน
	<p>เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) งานดินถมหลังเขื่อนบดอัดแน่น จำนวน 4,100.00 ลบ.ม. แล้วเสร็จ (รวมของเดิมเป็น 8,200.00 ม.) พร้อมผลทดสอบความแน่น</li> <li>2) ก่อสร้างเขื่อนกันดินและราวกันตก ยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,004.00 ม. แล้วเสร็จ (รวมของเดิมเป็น 2,009.00 ม.)</li> <li>3) ปูทางเท้ารูปคดกรีซพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,663.00 ตร.ม. แล้วเสร็จ (รวมของเดิมเป็น 9,327.00 ตร.ม.)</li> <li>4) ส่งงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว</li> </ol>	
งวดที่ 3	จำนวนเงินประมาณ ระยะเวลาดำเนินงาน	25.00 % ของงบประมาณ 35 วัน
	<p>เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) งานดินถมหลังเขื่อนบดอัดแน่น จำนวน 4,100.00 ลบ.ม. แล้วเสร็จ (รวมของเดิมเป็น 12,300.00 ม.) พร้อมผลทดสอบความแน่น</li> <li>2) ก่อสร้างเขื่อนกันดินและราวกันตก ยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,004.00 ม. แล้วเสร็จ (รวมของเดิมเป็น 3,013.00 ม.)</li> <li>3) ปูทางเท้ารูปคดกรีซพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,663.00 ตร.ม. แล้วเสร็จ (รวมของเดิมเป็น 13,990.00 ตร.ม.)</li> <li>4) ส่งงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว</li> </ol>	
งวดที่ 4	จำนวนเงินประมาณ ระยะเวลาดำเนินงาน	25.00 % ของงบประมาณ 35 วัน
	<p>เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) งานดินถมหลังเขื่อนบดอัดแน่น จำนวน 4,100.00 ลบ.ม. แล้วเสร็จ (รวมของเดิมเป็น 16,400.00 ม.) พร้อมผลทดสอบความแน่น</li> <li>2) ก่อสร้างเขื่อนกันดินและราวกันตก ยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,004.00 ม. แล้วเสร็จ (รวมของเดิมเป็น 4,017.00 ม.)</li> <li>3) ปูทางเท้ารูปคดกรีซพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,663.00 ตร.ม. แล้วเสร็จ (รวมของเดิมเป็น 18,653.00 ตร.ม.)</li> <li>4) ติดตั้งป้ายสับหันโครงการ (ถาวร) จำนวน 5 บ้าย และงานอื่นๆ ที่เหลือแล้วเสร็จตามแบบรายการสัญญาที่กำหนดทุกประการ</li> <li>5) ผู้รับจ้างไม่สารารถดำเนินงานครบตามแบบรายการสัญญาที่กำหนดได้ เนื่องจากส่ววัสดุจริง</li> <li>ผู้รับจ้างต้องคืนเงินในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินงานโดยไม่มีข้อแม้ใดทั้งสิ้น</li> <li>6) ส่งงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว</li> </ol>	
	รวมระยะเวลาดำเนินงานทั้งสิ้น	143 วัน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายชัยวัฒน์ ปินทอง)  
ขอ กองช่าง อบต.มหาสวัสดิ์

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายกฤต โภกแก้ว)  
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง อบต.ศาลายา

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายวัลลภ ภูนาสอน)  
นายช่างโยธาอาวุโส อบต.มหาสวัสดิ์