

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๑๙/ว ๒๒๖๒



๒๒ มกราคม ๒๕๕๙

กรมการปกครอง

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

เรื่อง การบริหารจัดการโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๙/ว ๒๑๐๘๐ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๒. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๙/ว ๒๑๓๑๖ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๓. วิทยุกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๙/ว ๒๒๗๘๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๔. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๙/ว ๘๙๑ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙

ตามที่กรมการปกครอง ได้แจ้งแนวทางการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) โดยให้จังหวัดและอำเภอเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และได้แจ้งให้มีการบันทึกข้อมูลการบริหารโครงการ ผลการพิจารณาอนุมัติโครงการ การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณลงในระบบ <http://tambon.dopa.go.th> ระบบ e-GP และระบบ GFMS ให้เป็นปัจจุบัน รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมการปกครองได้สรุปข้อมูลการบริหารโครงการ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ จากระบบ e-GP และระบบ GFMS พบว่ามีโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๔,๒๔๗.๘๑๗ ล้านบาท (สี่พันสองร้อยสี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดบาทเศษ) คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๕ ของงบประมาณทั้งหมด และมีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๑,๗๓๔.๘๗ ล้านบาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่ล้านแปดแสนเจ็ดบาทเศษ) คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๖ ของงบประมาณทั้งหมด ประกอบกับรัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายในการบริหารโครงการ ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ไม่ต่ำกว่า ๑๘,๑๓๗ ล้านบาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดล้านบาท) หรือร้อยละ ๕๐ ของงบประมาณทั้งหมด ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ดังนั้น เพื่อให้สามารถบริหารโครงการได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล จึงขอให้จังหวัดพิจารณามอบหมายคณะทำงานอำนวยการระดับจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือปลัดจังหวัด อำนวยการ แนะนำ ติดตาม การดำเนินการบริหารโครงการของอำเภอให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ดังนี้

๑. ให้อำเภอวางแผนการบริหารโครงการออกเป็น ๒ กลุ่ม ตามหัวระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้

๑.๑ โครงการที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เช่นโครงการที่มีงบประมาณไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โครงการที่ใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างโดยการตกลงราคา เป็นต้น

๑.๒ โครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ นอกเหนือจากข้อ ๑.๑จะต้องสามารถลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด ได้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

๒.การบริหารโครงการตามข้อ ๑ให้อำเภอเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

/๓.ให้อำเภอ ...

๓. ให้อำเภอบันทึกข้อมูลการบริหารโครงการให้เป็นปัจจุบันทุกโครงการ ตามแนวทางที่กรมการปกครองได้กำหนดไว้รายละเอียดตามหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๙/ว ๘๙๑ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙

ทั้งนี้ ให้จังหวัดและอำเภอพิจารณาให้ความสำคัญในการดำเนินงานตามแผนการบริหารโครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยให้นายอำเภอบริหาร อำนาจการ และแก้ไข ปัญหา (ถ้ามี) ด้วยตนเอง เพื่อให้สามารถบริหารโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลในภาพรวมได้ตามระยะเวลาและเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตำรวจโท

(อาทิตย์ บุญญะโสภิต)
อธิบดีกรมการปกครอง

กองสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
และขับเคลื่อนนโยบายพิเศษ

โทร. ๐-๒๖๒๙-๘๓๐๖ - ๑๔ ต่อ ๕๐๘- ๕๐๙

โทรสาร ๐-๒๖๒๙-๘๓๐๒